

ごみ処理広域化の経緯

平成 9 年 1 月	「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止ガイドライン」策定 内容・・・恒久対策について ①減量化、リサイクルの推進、②ダイオキシン排出削減対策、③ごみ処理の広域化、④焼却灰・飛灰の処理、⑤最終処分場対策
平成 9 年 5 月	「ごみ処理の広域化計画について」通知（国→県） 内容・・・「上記ガイドラインに基づき、ごみ処理に伴うダイオキシン類の排出削減を図るため、各都道府県は、ごみ処理の広域化について検討し、広域化計画を策定するとともに、本計画に基づいて貴管下市町村を指導されたい」
平成 10 年 3 月	「神奈川県ごみ処理広域化計画」策定（県） 内容・・・ごみ処理の広域化の必要性は、①リサイクルの推進②ダイオキシン類の削減③エネルギーの有効利用④ごみ処理経費の縮減。 →県内市町村を 9 つにブロック割り。
平成 10 年 7 月	「横須賀三浦ブロックごみ処理広域化協議会」設置
平成 11 年 3 月	「平成 10 年度横須賀三浦ブロックごみ処理広域化実現可能性調査報告書」作成
平成 12 年 1 月	「横須賀三浦ブロックごみ処理広域化実現可能性調査最終報告書」作成
平成 13 年 3 月	「平成 12 年度横須賀三浦ブロックごみ処理広域化基本計画基礎調査報告書」作成
平成 13 年 4 月	「横須賀三浦ブロック広域連合設立準備協議会」設置
平成 16 年 3 月	「横須賀三浦ブロックごみ処理広域化基本構想（素案）中間報告」作成 内容・・・①広域化に向けて②広域化に係る基礎的事項③広域処理開始前に各市町が取り組むごみ処理の内容④広域で取り組むごみ処理の内容⑤広域処理施設の整備⑥今後の検討課題
平成 17 年 2 月 3 日	4 市 1 町首長懇談会 結論・・・「4 市 1 町広域化に軸足を置きながら、エコループの検討も進め、本年 12 月末までに広域化についての結論を出す」で意見一致。
平成 17 年 9 月 13 日	山北町長 エコループプロジェクトの立地候補地としての検討を断念
平成 17 年 12 月 26 日	4 市 1 町首長会議 結論・・・「横須賀市、三浦市及び葉山町の 2 市 1 町と鎌倉市及び逗子市の 2 市での 2 グループ体制で、当面のごみ処理広域化を推進する」という方向性を確認
平成 18 年 1 月 31 日	「横須賀三浦ブロック広域連合設立準備協議会」解散

平成 18 年 2 月 14 日	「鎌倉市・逗子市ごみ処理広域化検討協議会」設置
平成 18 年 4 月 24 日	「覚書」締結 内容・・・①「横須賀三浦ブロックごみ処理広域化基本構想（素案）中間報告」を踏まえ広域処理について協議②循環型社会形成推進地域計画策定③生ごみ資源化処理施設と焼却処理施設の整備計画策定④粗大、資源物選別、植木剪定枝資源化処理について協議⑤負担割合は別途協議
平成 20 年 3 月	鎌倉市・逗子市循環型社会形成推進地域計画策定
平成 22 年 2 月 4 日	「確認書」締結（「覚書」は解消） 内容・・・「2市は、燃やすごみを共同で焼却処理するための施設を新たに設置するに当たっては、燃やすごみのごみ質を統一することを前提として、2市各々における生ごみ資源化施設等の稼働を踏まえ、広域焼却施設の整備及び両市の「ごみ処理広域化実施計画」の策定について協議する。」
平成 22 年 3 月	逗子市一般廃棄物処理基本計画策定
平成 23 年 1 月 20 日	鎌倉市が生ごみ資源化施設（山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設）建設計画撤回
平成 23 年 6 月	鎌倉市ごみ処理基本計画（中間見直し）
平成 24 年 6 月～ 平成 25 年 3 月	逗子市環境クリーンセンター焼却施設基幹改良工事に伴い、鎌倉市に可燃ごみの焼却を委託（約 1,723 トン）。※ほか、平成 24 年 7 月～平成 25 年 5 月まで横浜市に約 4,740 トン焼却委託。
平成 24 年 8 月～	逗子市生ごみ分別収集及び家庭用生ごみ処理容器モデル事業実施
平成 24 年 10 月～	鎌倉市戸別収集モデル事業実施
平成 25 年 5 月	鎌倉市ごみ処理基本計画（中間見直し）再構築
平成 25 年 6 月	鎌倉市ごみ焼却施設基本構想策定
平成 26 年 4 月～ 平成 27 年 3 月	鎌倉市名越クリーンセンター焼却施設基幹改良工事に伴い、鎌倉市の可燃ごみの焼却を受託（約 2,815 トン）。
平成 26 年 10 月 22 日	葉山町長から、ごみ処理行政における自治体間の連携について検討依頼
平成 26 年 12 月	鎌倉市・逗子市循環型社会形成推進地域計画（第 2 期）策定
平成 27 年 2 月 2 日	平成 26 年度第 1 回逗子市・葉山町ごみ処理勉強会 ※各々のごみ処理の状況について情報交換
平成 27 年 4 月	鎌倉市家庭ごみ処理有料化実施
平成 27 年 6 月 4 日	平成 27 年度第 1 回逗子市・葉山町ごみ処理勉強会 ※各々のごみ処理の状況について情報交換
平成 27 年 10 月	逗子市家庭ごみ処理有料化及び分別収集品目の拡大実施

平成 28 年 1 月 18 日	平成 27 年度第 1 回鎌倉市・逗子市ごみ処理広域化検討協議会 ※広域連携の枠組みの再構築について協議
平成 28 年 2 月	「鎌倉市・逗子市循環型社会形成推進地域計画」を鎌倉市単独の「鎌倉市循環型社会形成推進地域計画」に変更
平成 28 年 2 月 23 日	平成 27 年度第 2 回逗子市・葉山町ごみ処理勉強会 ※広域連携の枠組みの再構築について協議
平成 28 年 2 月 25 日	平成 28 年逗子市議会第 1 回定例会本会議における市長施政方針の中で、葉山町とのごみ処理の自治体間連携の方針について言及。 同日プレスリリース。
平成 28 年 3 月 19 日	まちづくりトークで葉山町とのごみ処理の自治体間連携の方針について説明
平成 28 年 3 月 25 日	平成 27 年度第 2 回鎌倉市・逗子市ごみ処理広域化検討協議会 ※広域連携の枠組みの再構築について協議
平成 28 年 3 月 30 日	平成 27 年度第 3 回逗子市・葉山町ごみ処理勉強会 ※広域連携の枠組みの再構築について協議
平成 28 年 4 月 27 日	平成 28 年度鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会準備会 ※広域連携の枠組みの再構築について協議
平成 28 年 5 月 31 日	平成 28 年度第 1 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会 ※覚書について協議
平成 28 年 6 月 29 日	平成 28 年度第 2 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会 ※覚書について協議
平成 28 年 7 月 29 日	鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化にかかる覚書締結 鎌倉市・逗子市ごみ処理広域化にかかる確認書解消
平成 28 年 8 月 7 日	葉山町の可燃ごみ受入れ試行にかかる市民説明会 (AM10～池子会館、PM2～市役所)
平成 28 年 8 月 30 日	平成 28 年度第 3 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会 ※覚書にもとづく広域連携について協議
平成 28 年 9 月 3 日	池子小学校区住民自治協議会代表者会議にて葉山町の可燃ごみ受入れ試行の検討状況について説明
平成 28 年 10 月 27 日	平成 28 年度第 1 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会勉強会 ※葉山町クリーンセンター施設見学、覚書にもとづく広域連携について協議
平成 28 年 11 月 5 日	池子小学校区住民自治協議会役員会にて葉山町の可燃ごみ受入れ試行の検討状況について説明
平成 28 年 11 月 15 日	政策会議 (議題) 葉山町の可燃ごみ受入れ試行実施について
平成 28 年 11 月 21 日	池子小学校区住民自治協議会役員会にて葉山町の可燃ごみ受入れ試行の検討状況について説明

平成 28 年 10 月 27 日	平成 28 年度第 1 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会作業部会
平成 28 年 12 月 14 日	葉山町の可燃ごみ受入れ試行にかかる補正予算議決（全会一致） 200 t × 2 月 × 30.36 円 = 12,144,000 円
平成 29 年 1 月 13 日	池子小学校区住民自治協議会役員会にて葉山町の可燃ごみ受入れ試行の検討状況について説明
平成 29 年 1 月 27 日	葉山町の可燃ごみ受入れ試行の延期についてプレスリリース
平成 29 年 2 月 4 日	池子小学校区住民自治協議会代表者会議にて葉山町の可燃ごみ受入れ試行の延期について説明
平成 29 年 3 月 10 日	平成 28 年度第 2 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会勉強会 ※事業系生ごみ対策について
平成 29 年 3 月 18 日	まちづくりトークで葉山町の可燃ごみ受入れ施行の延期について説明
平成 29 年 3 月 21 日	平成 28 年度第 2 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会作業部会
平成 29 年 3 月 21 日	平成 28 年度補正予算（受入れ延期による減額）及び平成 29 年度当初予算議決 ※H28：200 t × 2 月 × 30.36 円 = ▲12,144,000 円 H29：400 t × 9 月 × 30.36 円 = 109,296,000 円
平成 29 年 3 月 29 日	平成 28 年度第 3 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会 ※勉強会と作業部会の検討状況と今後の協議の進め方について
平成 29 年 5 月 24 日	平成 29 年度第 1 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会 ※ごみ処理広域化実施計画の策定に向けて協議
平成 29 年 5 月 29 日	平成 29 年度鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会勉強会（施設見学会） ※鎌倉市名越クリーンセンター施設見学、ごみ処理広域化実施計画の策定に向けて協議
平成 29 年 6 月 6 日	平成 29 年度第 1 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会勉強会 ※鎌倉市施設（坂ノ下不燃施設、笛田クリーンセンター、テクノトランス）見学、ごみ処理広域化実施計画の策定に向けて協議
平成 29 年 6 月 13 日	平成 29 年度第 1 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会作業部会
平成 29 年 6 月 24 日	葉山町の可燃ごみ受入れ開始について運搬車両通行経路の地元説明（15：00 沼間住民協、19：00 池子住民協）
平成 29 年 6 月 27 日	葉山町の可燃ごみ受入れ開始について運搬車両通行経路の学校周知（逗子中学校、池子小学校、沼間中学校、沼間小学校）
平成 29 年 6 月 30 日	平成 29 年度第 2 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会作業部会
平成 29 年 6 月 30 日	「逗子市と葉山町のごみの共同処理方針について」両市町部長名で

	文書取り交わし
平成 29 年 7 月 5 日	平成 29 年度鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会勉強会 ※逗子市環境クリーンセンター施設見学、ごみ処理広域化実施計画の策定に向けて協議
平成 29 年 7 月 7 日	葉山町と「廃棄物の焼却処理の試行に関する契約書」締結
平成 29 年 7 月 10 日	葉山町の可燃ごみ受入れ開始
平成 29 年 7 月 27 日	平成 29 年度第 3 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会作業部会
平成 29 年 8 月 24 日	平成 29 年度第 4 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会作業部会
平成 29 年 8 月 28 日	平成 29 年度第 2 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会 ※ごみ処理広域化実施計画の策定に向けて協議
平成 29 年 9 月 27 日	平成 29 年度第 5 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会作業部会
平成 29 年 9 月 29 日	葉山町と「廃棄物の焼却処理の試行に関する契約書（第 2 期）」締結
平成 29 年 11 月 7 日	平成 29 年度第 6 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会作業部会
平成 29 年 11 月 24 日	平成 29 年度第 3 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会 ※鎌倉市から逗子市焼却施設での鎌倉市の可燃ごみ処理の可能性について検討要請、ごみ処理広域化実施計画の策定に向けて協議
平成 29 年 12 月 15 日	神奈川県に「逗子・葉山地域循環型社会形成推進地域計画」提出
平成 30 年 1 月 7 日	池子小学校区住民自治協議会役員会にて葉山町の可燃ごみの受入れの状況と平成 30 年度事務委託移行の方針について説明
平成 30 年 1 月 15 日	政策会議（議題）葉山町との可燃ごみとし尿の共同処理にかかる事務委託について
平成 30 年 1 月 27 日	池子小学校区住民自治協議会代表者会議にて 2 市 1 町の広域連携の検討状況と葉山町との共同処理の進捗状況について説明
平成 30 年 1 月 30 日	平成 29 年度第 2 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会勉強会 ※今後の広域協議の方向性、ごみ処理広域化実施計画の策定に向けて協議
平成 30 年 2 月 21 日	鎌倉市・葉山町（課長級）協議 ※広域化実施計画 今後の広域連携の方向性について
平成 30 年 2 月 23 日	神中運輸と協議（し尿・浄化槽汚泥） 許可手続の調整
平成 30 年 3 月 1 日	事務委託議案可決 同日付で神中運輸にし尿・浄化槽収集運搬許可
平成 30 年 3 月 8 日	葉山町協議 今後の広域連携の方向性について
平成 30 年 3 月 9 日	鎌倉市協議 今後の広域連携の方向性について
平成 30 年 3 月 13 日	葉山町議会で事務委託議案可決（全会一致）
平成 30 年 3 月 16 日	沼間住民協議員会で葉山町との事務委託による広域連携の周知チラシ配布

平成 30 年 3 月 18 日	池子住民協代表者会議で葉山町との事務委託による広域連携の周知チラシ配布
平成 30 年 3 月 23 日	平成 29 年度第 3 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会勉強会 ※ごみ処理広域化実施計画の進捗状況
平成 30 年 3 月 24 日	沼間住民協代表者会議で葉山町との事務委託による広域連携の周知チラシ配布
平成 30 年 3 月 26 日	逗子市と葉山町との可燃ごみの焼却処理の事務委託に関する協議書、(規約、協定書) 葉山町と逗子市とのし尿及び浄化槽汚泥の処理の事務委託に関する協議書、(規約、協定書) 締結
平成 30 年 3 月 28 日	平成 29 年度第 4 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会 ※ごみ処理広域化実施計画の検討状況及び今後の進め方、平成 30 年度の逗子市・葉山町の広域連携について
平成 30 年 3 月 29 日	「逗子市と葉山町との可燃ごみの焼却処理の事務委託に関する規約」及び「葉山町と逗子市とのし尿及び浄化槽汚泥の処理の事務委託に関する規約」の告示及び県知事への届出
平成 30 年 4 月 1 日	葉山町との可燃ごみとし尿の共同処理にかかる事務委託開始
平成 30 年 4 月 23 日	平成 30 年度第 1 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会勉強会 ※ごみ処理広域化実施計画策定の今後の進め方
平成 30 年 5 月 2 日	2 市 1 町作業部会①
平成 30 年 5 月 8 日	葉山町と容器包装プラスチックの共同処理に係る協議① ※スケジュール、施設規模、事業経費試算、課題の抽出 事務委託(可燃・し尿)の連絡会議① ※可燃ごみ、し尿・浄化槽汚泥の搬入と処理状況
平成 30 年 5 月 18 日	2 市 1 町作業部会②
平成 30 年 5 月 22 日	2 市 1 町に対する、ユニチャーム(株)及びトータルケア・システム(株)の紙おむつの説明会 ※紙おむつの資源化
平成 30 年 5 月 25 日	平成 30 年度第 2 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会勉強会 ※ごみ処理広域化実施計画策定の今後の進め方
平成 30 年 5 月 30 日	平成 30 年度第 1 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会 ※ごみ処理広域化実施計画策定の進め方の協議
平成 30 年 6 月 8 日	ツネイシカムテックス(株)(焼却残渣資源化事業者)現地確認
平成 30 年 6 月 12 日	葉山町と容器包装プラスチックの共同処理に係る協議② ※搬入方法、費用の見積もり、負担金の算定方法の協議 事務委託(可燃・し尿)の連絡会議② ※可燃ごみ、し尿・浄化槽汚泥の搬入と処理状況
平成 30 年 6 月 27 日	葉山町と容器包装プラスチックの共同処理に係る協議③ ※県条例手続き、算定方法、搬入方法の協議
平成 30 年 7 月 11 日	葉山町と容器包装プラスチックの共同処理に係る協議④ ※生活環境影響調査、搬入方法の協議、葉山町から共同処理の開始時期延期

	(2019.4→2020.4) の提案
平成 30 年 7 月 17 日	紙おむつの資源化についての現地視察 トータルケア・システム株式会社・大牟田工場 (福岡県大牟田市)
平成 30 年 7 月 18 日	平成 30 年度第 3 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会勉強会 ※ごみ処理広域化実施計画策定へ向けた検討
平成 30 年 7 月 25 日	2 市 1 町作業部会③
平成 30 年 7 月 28 日	葉山町との共同処理に関する住民説明会開催予定日⇒中止
平成 30 年 8 月 10 日	2 市 1 町作業部会④
平成 30 年 8 月 15 日	葉山町と容器包装プラスチックの共同処理に係る協議⑤ ※スケジュール案協議⇒平成 31 年度当初予算提案で合意
平成 30 年 8 月 17 日	平成 30 年度第 4 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会勉強会 ※ごみ処理広域化実施計画の進捗状況
平成 30 年 8 月 24 日	平成 30 年度第 2 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会 ※ごみ処理広域化実施計画 可燃ごみに含まれる資源物量 (試算)、可燃ごみ削減量 (試算)
平成 30 年 10 月 1 日	逗子市・葉山町ごみの共同処理検討チーム設置
平成 30 年 10 月 5 日	逗子市・葉山町ごみの共同処理検討チーム第 1 回 ※検討課題の整理
平成 30 年 10 月 16 日	平成 30 年度第 5 回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会勉強会 ※ごみ処理広域化実施計画策定へ向けた検討 民間生ごみ処理施設の可能性ヒアリング (タケエイ)
平成 30 年 10 月 22 日	葉山町と容器包装プラスチックの共同処理に係る協議⑥ ※2019 年度 (平成 31 年度) 予算措置額 (案)、2020 年度以降予算措置額 (案) 説明
平成 30 年 10 月 30 日	葉山町と容器包装プラスチックの共同処理に係る協議⑦ ※搬入方法、スケジュールの協議 事務委託 (可燃・し尿) の連絡会議③ ※可燃ごみ、し尿・浄化槽汚泥の搬入と処理状況、2019 年度 (平成 31 年度) 焼却・し尿単価案の協議 逗子市・葉山町ごみの共同処理検討チーム第 2 回 ※コストの試算
平成 30 年 11 月 7 日	紙おむつの資源化についての現地視察 志布志市及びそおりサイクルセンター (鹿児島県曾於郡大崎町)
平成 30 年 11 月 27 日	逗子市・葉山町ごみの共同処理検討チーム第 3 回 ※スケジュール、コスト比較、検討事項中間報告
平成 30 年 11 月 30 日	2 市 1 町作業部会⑤
平成 30 年 12 月 19 日	葉山町と容器包装プラスチックの共同処理に係る協議⑧ ※規約・協定書案、算定方法の協議 事務委託 (可燃・し尿) の連絡会議④ ※可燃ごみ、し尿・浄化槽汚泥の搬入と処理状況、2019 年度 (平成 31 年度) 焼却・し尿単価

平成 30 年 12 月 21 日	2 市 1 町作業部会⑥
平成 31 年 1 月 20 日	池子住民協代表者会議で葉山町とのごみの共同処理説明会の周知チラシ配布
平成 31 年 1 月 23 日	葉山町と容器包装プラスチックの共同処理に係る協議⑨ ※規約・協定書案、算定方法の協議
平成 31 年 2 月 2 日	葉山町とのごみの共同処理にかかる市民説明会開催 (AM10～池子会館、PM 2～市役所) ※可燃し尿の受け入れ状況の報告、容プラ共同処理