



契約第 97 号

工 事 請 負 契 約 書

工事の名称	新宿65号道路災害復旧工事								
工事の場所	逗子市新宿5丁目地内								
工事の期間	着 手 期 日	令和元 年 10 月 28 日							
	しゅん工 期限	令和2 年 10 月 23 日							
契 約 金 額	十億	百万	千	円					
	¥	8	2	4	7	8	0	0	0
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額							7,498,000円	
契約保証金	8,247,800 円				<del>免除</del>				
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律適用の有無	有 (別紙詳細のとおり)				無				

上記の工事について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。


この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。

令和元年10月28日

逗子市逗子5丁目2番16号

発注者


逗子市長 桐ヶ谷 覚



受注者

住 所 横浜市神奈川区神奈川2-11-18(渡辺ビル)  
東興ジオテック株式会社 横浜営業所

氏 名 所 長 柏 豊 博



工事請負(業務委託)契約変更請書




契約第 97 号の2

逗子市長

令和2年9月25日

受注者 住所 横浜市神奈川区神奈川2-1-18(渡辺ビル)  
東興ジオテック株式会社横浜営業所  
氏名 所長 柏木博文



令和元年10月28日付で契約を締結した下記工事請負(業務委託)について、次のとおり契約変更をお請けします。

1	工事(業務)の名称	新宿65号道路災害復旧工事
2	工事(施行)の場所	逗子市新宿5丁目地内
3	既定しゅん工(履行)期限	令和2年10月23日
4	契約変更事項	
(1)	既定契約金額に対する変更増減額	増 11,557,700円(うち消費税及び地方消費税の額 1,050,700円) 減
(2)	変更しゅん工(履行)期限	
(3)	契約保証金	増 1,155,770円 減
(4)	変更工事(業務)内容	別添のとおり
(5)	変更内訳書	別添のとおり
(6)	その他	前記事項のほかは既定契約内容によるものとする。



工事請負(業務委託)契約変更(仮)請書



契約第 97 号の3

逗子市長

令和2年10月27日

受注者住所 横浜市神奈川区神奈川2-11-18(渡辺ビル)  
東興ジオテック株式会社横浜営業所

氏名 所長 柏木博文

令和元年10月28日付で契約を締結した下記工事請負(業務委託)について、  
次のとおり契約変更をお請けします。

1 工事(業務)の名称 新宿65号道路災害復旧工事

2 工事(施行)の場所 逗子市新宿5丁目地内

3 既定しゅん工(履行)期限 令和2年11月20日

4 契約変更事項

(1) 既定契約金額に対 増 76,552,300円(うち消費税及び地方消費税の額 6,959,300円)  
する変更増減額 減

(2) 変更しゅん工(履行)期限 令和3年8月10日

(3) 契約保証金 増 7,655,230円  
減

(4) 変更工事(業務)内容 別添のとおり

(5) 変更内訳書 別添のとおり

(6) その他 前記事項のほかは既定契約内容によるものとする。

